



Организация и проведение сплава на примере «Чистой Чусовой России».

2 часть: проведение сплава.

- 1) Транспортировка волонтеров до места начала сплава.
- 2) Выдача инвентаря (мешков, перчаток).
- 3) Завтрак.
- 4) Повторение с участниками основных пунктов техники безопасности нахождения на воде.
- 5) Экосплав, сбор отходов.
- 6) Причаливание к финальной точке сплава, выгрузка отходов.
- 7) Погрузка отходов в мусоровоз регионального оператора.
- 8) Ужин.
- 9) Транспортировка участников обратно.
- 10) Публикация результатов сплава в социальных сетях.
- 11) Конечная оплата инвентаря, транспорта, снаряжения, питания.

